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บทคดัย่อ 
โครงการวิจยัน้ีเป็นการศึกษาหัวขอ้ของการติดตั้งและ

ทดสอบประตูกั้นชานชาลาอัตโนมัติ แล้วน าหัวข้อดังกล่าวมา
ศึกษาแล้วน ามาท าเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ศึกษาอุปกรณ์และข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวัประตูกั้นชานชาลาอตัโนมติัพร้อมการติดตั้งและ
ทดสอบระบบ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวแล้วน าข้อมูล
เหล่านั้นมาท าเป็นคู่มือส าหรับศึกษาอุปกรณ์แนวทางการติดตั้ง
การทดสอบตวัประตูกั้นชานชาลาอตัโนมติั โดยในส่วนของ
อุปกรณ์การติดตั้งต่างๆจะท าการบอกหน้าท่ีการใช้งานต่างๆแล้ว
ในส่วนการทดสอบจะเป็นส่วนหลกัท่ีท าเพ่ือการตรวจสอบการ
ท างานของตวัประตูกั้นชานชาลาอตัโนมติัโดยแบ่งออกเป็นสาม
การทดสอบคือการทดสอบด้านเชิงกลด้านไฟฟ้าและด้านระบบ
อาณติัสญัญาณเพื่อความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า 
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Abstract 
 This research aims to study the topic of installation 
and testing of Half-Height Platform Screen Door Then research 
topics such information to be made using the equipment and 
information related to the Half-Height Platform Screen Door and 
the installation and testing . To collect the information and then 
take that information to make the devices handbook for 
guidelines for installing and testing the Half-Height Platform 
Screen Door In terms of equipment, installation and will tell the 
functionality and then the test will be the main part is made to 
check the operation of the Half-Height Platform Screen Door 
divided into three test is the test  the mechanical and the 
electrical signaling system for the safety of Passenger 
 

Keywords: The main equipment of the Half-Height Platform 
Screen Door , mechanical testing, electrical testing. , signaling 
system. Test  
 

1.บทน า 
 ในปัจุบัญ  ผู ้ใช้บริการรถไฟฟ้าของ บริษัท ระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เป็นจ านวนมาก และ เวลา 
ในช่วง ชัว่โมงเร่งด่วน ผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้ามีจ านวนมาก และยืน
เบียดกันในบริเวณชานชาลา ท่ีไม่มีท่ีกั้นท าให้อาจเกิด อนัตราย 
จากการเบียดกนัจนตกไปในรางรถไฟ หรือ ผูใ้ช้บริการอาจจะ ท า
ส่ิงของ ร่วงไปในราง และ อีก หลายกรณี  ทั้งน่ี จึงมีการ น าเอา  
HHPSD  :  Half -Height Platform Screen Door น ามาติดตั้งเพ่ือ
ความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร 
 
2. ความเป็นมาและความส าคญั 
 เน่ืองจากทางบริษทัระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั 
เล็งเห็นวา่เน่ืองจากผูโ้ดยสารเร่ิมมีมากข้ึนท าให้จ  าเป็นตอ้งมีระบบ
ความปลอดภยัท่ีมีมาตรฐานเพียงพอท่ีจะตอบรับการใชบ้ริการของ
ผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า จึงท าการเร่ิมการติดตั้ง ประตูกั้นชานชาลา
อตัโนมติั ( HHPSD ) เพ่ือความปลอดภยัของผูโ้ดยสารเน่ืองจากท่ี
บริเวณชานชาลาไม่มีส่ิงป้องกนัอนัตรายจากการผลดัตกรางของ
ผูโ้ดยสาร จึงท าการ เร่ิมการติดตั้ง ตวัประตูกั้นชานชาลาอตัโนมติั 
 

3. วตัถุประสงค์ของการท าวจิยั 
3.1. เพ่ือศึกษาในส่วนของ อุปกรณ์และการท างาน ของ  HHPSD 
3.2. เพ่ือศึกษาในส่วนของ การติดตั้ง HHPSD 
3.3. เพ่ือศึกษาในส่วนของ การทดสอบและปัญหาของระบบ  
HHPSD 
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4. หัวข้อการศึกษาค้นคว้า 
         ศึกษาขอ้มูลการองค์ประกอบของอุปกรณ์หน้าท่ีการติดตั้ง
และการทดสอบประตูกั้นชานชาลาอตัโนมติั 

 
 

รูปท่ี 1 Half Height Platform Screen Door (HHPSD) 
 

 เป็นประตูอตัโนมติั บริเวณชานชาลาเพ่ือป้องกนัและ
อ านวยความสะดวกทางด้านความปลอดภยัแก่ผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า 
มีส่วนประกอบหลกัๆคือ ตวัประตูอตัโนมติั ตวับานกระจอกท่ียึด
ติดไวแ้ละจะกั้นดว้ย FDU หรือตวัท่ีคอยควบคุมการท างานของตวั
ประตู  
คุณสมบติัส าคญัของตวัประตูกั้นชานชาลาอตัโนมติั 
ฟังกช์นัการท างานท่ีส าคญั รายละเอียด 
ความสูง 1500mm 
ความยาวเม่ือเปิดสุด 2200mm 
แรงกระแทกเม่ือประตูปิด 150 N 
ความเร็วสูงสุดของประตู 0.6 m/s 
เวลาในการเปิดหรือปิดประตู 3 s 
อายกุารใชง้าน 30 years 
รับแรงลมสูงสุดแรงลม 1200N/m2หรือความเร็ว 32.5m/s 
รับแรงดนัสูงสุด 500 N/m2 หรือ1500N/mท่ีสูง 1m 
รับแรงกระแทกสูงสุด 1500 นิวตนั 
 

4.1.รายการตัวย่อต่างๆของอุปกรณ์ และ ระบบ ต่างๆที่เกีย่วข้อง
กบั Half Height Platform Screen Door (HHPSD) 
 

4.1.1 ส่วนโครงสร้าง 
-  Automatic Sliding Door 
(ASD) 
- Driver Access Door (DAD) 
-  Emergency Exit Door 
(EED) 
-  Emergency Release 
Mechanism (ERM) 

-  Fixed Driver Panel (PDP) 
-  Fixed Driver Unit (PDU) 
-  Fixed Panel (FP) 
-  Fixed Screen (FS) 
-  Lower Mounting Bracket 
(LMB) 
-  Motorised Bi-parting Door 
(MBD) 

 

4.1.2  ส่วนของระบบไฟฟ้า  
-  Alternating Current (AC) 
-  Direct Current (DC) 
- Electromagnetic 
Compatibility (EMC) 
-Electromagnetic Interference 
(EMI) 
-  Miniature Circuit Bracket 
(MCB) 
-  Power Distribution Panel 
(PDP) 

 
- Voltage Drop (VD) 
-  Uninterruptible Power 
Supply (UPS) 
-  Cross-linked polyethylene 
(XLPE) 
-  Distribution box (DB Box) 
-  Power Distribution Unit 
(PDU) 

 

4.1.3 ส่วนของระบบควบคุม  
-  Programmable Logic 
Controller (PLC) 
-  Human Mechine Interface 
(HMI) 
-  Controlled Area Network 
(CAN) & Controlled Area 
Network Bus (CANBus) 
-  Local Control Box (LCB) 

 
-  Local Control Panel (LCP) 
-  Light Emitting Diode (LED) 
-  Platform Srceen Door 
Control Cabinet (PSCC)  
-  Door Control Unit (DCU) 
-  Door Open Indicator (DOI) 
-  Liquid Crystal Display 
(LCD) 

 

4.1.4 ส่วนอืน่ๆ 
- Factory Acceptance Test 
(FAT) 
-  Hazard and Operability 
Report (HAZOP) 
-  Portable Test Equipment 
(PTE) 
-  Headwall and Tail Wall 
(HW/TW) 
-  To Be Defined (TBD) 

 
-  Mean Time Between Failure 
(MTBF) 
-  Finished Floor Level (FFL) 
-  Low Smoke Zero Halogen 
(LSZH) 
-  Mean Time Between 
Critical Failure (MTBCF) 
-  Environmental Control 
System (ECS) 



รูปท่ี 3 การติดตั้งตวั HHPSD 
 

 จะท าการติดตั้งตวั HHPSD ไดโ้ดยหลงัจากท่ีท าการ
ติดตั้ง LMB เสร็จเรียบร้อยเราจะน าตวั FDP ท่ีเป็นส่วนโครงสร้าง
ไวส้ าหรับยดึและใส่กล่องควบคุมติดตั้งลงบน LMB ท่ีท าการ
ติดตั้งเสร็จแลว้ก่อนหนา้น้ีโดยจะเร่ิอมติดตั้งท่ีละส่วนใหญ่ๆ 
 

 
 

ก่อนหลงัติดตั้งตวัโครงสร้างแลว้จึงจะท าการเดินสายไฟฟ้าและ
สายสญัญาณเขา้มาท่ีตวั HHPSD ไดส้ าเร็จ 

 

4.3 การทดสอบระบบต่างๆของตัวประตูกั้นชานชาลาอตัโนมัติ 
 โดยการทดสอบระบบต่างๆของตวัประตูกั้นชานชาลา
อตัโนมติันั้นแบ่งการทดสอบไดเ้ป็นสามการทดสอบหลกัคือ 
4.3.1 การทดสอบทางด้านเชิงกล และ ฟังก์ชันการท างาน 

 

 
 

รูปท่ี 4 การทดสอบดา้นเชิงกล 
 

 การทดสอบดา้นเชิงกลแบ่งออกเป็นการตรวจสอบความ
เรียบร้อยของตวั HHPSD และการทดสอบแรงดนัของตวั ERM 
กบัตวั Panic bar ท่ีประตู EED  
 
4.3.2 การทดสอบ ด้านไฟฟ้า และ การตรวจสอบการเช่ือมต่อ 
 

 
 

รูปท่ี 5 การทดสอบดา้นไฟฟ้า 
 

 เป็นการทดสอบด้านไฟฟ้าการตรวจสอบสายดินการ
เช่ือมต่อระหว่างสายของระบบ HHPSD ประกอปด้วย การ
ตรวจสอบความต้านทานของสาย Earthing ของตวั PDP และ 
PSCC การตรวจสอบ HHPSD ISOLATION  การตรวจสอบ การ
เดินเคร่ืองของ ตวั PDP และ PSCC การทดสอบตวั DCU การ
ทดสอบการใชง้านของระบบมีเดีย 
 
 

 
4.2 การติดตั้ง  Half Height Platform Screen Door ( HHPSD ) 

           แบ่งไดเ้ป็นงานสองช่วงคือ การติดตั้ง LMB ซ่ึงเป็นงาน
โครงสร้างกบังานติดตั้งตวั HHPSD  ซ่ึงเป็นงานระบบ 
 

 
 

รูปท่ี 2  การติดตั้งตวั LMB  
 

         โดยการติดตั้ง LMB เร่ิมจากการวางไลน์เส้นทางมาร์คจุด
เพ่ือท าการเจาะรูส าหรับท าการยดึโครงสร้างจากนั้นท าการตดัตวั
คอนกรีตท่ีชานชาลาโดยใชว้างฐานยดึตวัเล่ือยไฟฟ้าจากนั้นท าการ
ใชเ้ล่ือยไฟฟ้าขนาดเล็กน าร่องก่อนการตดัจริงท าการติดตั้งเล่ือย
ตดัคอนกรีตจากนั้นตดัคอนกรีตทั้งสามดา้นให้ครบแลว้ตรงตาม
เส้นท่ีก าหนดไวเ้ม่ือท าการตดัเสร็จแลว้ให้ยกแผน่คอนกรีตออก
เพ่ือใชใ้นการติดตั้ง LMB โดยใชลู้กสูบอดัไฮดรอริกเพื่อท าการงดั
แท่งคอนกรีตจากนั้นปรับหนา้งานให้เรียบโดยการเจาะเอา
คอนกรีตท่ีเหลือออกให้หมดท าการเกบ็คอนกรีตท่ีเหลือออกให้
หมดเสร็จแลว้วางแนวการเจาะให้เจาะตามแบบท่ีวางไวแ้ลว้ท า
การเจาะรูเพ่ือติดตั้งเม่ือท าการติดตั้งตวั LMB ก็ท  าการปรับระดบั
ให้ตรงกบัพ้ือระนาบเพ่ือท าการติดตั้งตวั HHPSD ต่อไป 
 

 



 
4.3.3 การทดสอบ ระบบของ HHPSD และ การทดสอบ ระหว่าง 
ตัวรถไฟฟ้ากบั ประตู HHPSD 
 

 
 

รูปท่ี 6 การทดสอบดา้นระบบอาณติัสัญญาณ 
 

 เป็นการทดสอบทางด้านระบบอาณัติสัญญาณโดยจะมี
การทดสอบซ่ึงประกอบดว้ยการทดสอบฟังกช์นัการท างานของตวั 
LCB การทดสอบฟังก์ชันการท างานของตวั LCP การทดสอบ
ฟังกช์นัการท างานของตวั SCR parnel การทดสอบการท างานของ
ระบบควบคุม Signalling Simulator การทดสอบ ความจุของตวั
แบตเตอร่ี และ การทดสอบร่วมระหว่างตัว HHPSD กับตัว
รถไฟฟ้า 


